Bosna i Hercegovina bocHa v Xepuerosuna

Federacija Bosne i Hercegovine ®epepauuja bocne u XepueroBuHe
KANTON SARAJEVO KAHTOH CAPAJEBO
Ministarstvo komunalne privrede, s MuHHCTAPCTBO KOMYHAJIHE NPHBpENe,
infrastrukture, prostornog uredenja, nH@pacTpyKrype, npocropHor ypehema,
gradenja i zaStite okoliSa rpaliema u 3amTHTE OKOJIHILIA

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy, Infrastructure, Physical
Planning, Construction and Environmental Protection

Broj: 05.10-04-31246-169/26
Sarajevo, 23.09.2026. godine

Skupstina Kantona Sarajevo
n/r Predsjedavajuéi Skupstine Kantona Sarajevo

Predmet: Odgovor na zastupnicko pitanje Elza Gakovi¢ (61) - dostavlja se
Veza: akt Skupstine Kantona Sarajevo broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2025. godine

Postovani,

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zadtite okolia
Kantona Sarajevo zaprimilo je va$ akt broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2025. godine, sa pitanjem
zastupnice u Skupstini Kantona Sarajevo, Elze Gakovi¢.

Zastupnica u Skupstini Kantona Sarajevo, Elza Gakovi¢, je dana dana 01.08.2025. godine, u skladu
sa &. 211. i 214. Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo ("SluZbene novine Kantona Sarajevo",
broj: 41/12 - Drugi novi pre¢iséeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 -
Ispravka i 47/24) u pisanoj formi uputila zastupnicko pitanje:

U saopéenju Opéine Vogo3éa od 23. marta 2026. godine navedeno je da je KJKP , Toplane
Sarajevo“ podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za gradenje sa kompletnom potrebnom
dokumentacijom.

Medutim, u odgovoru Sluzbe za urbanizam i prostorno planiranje Opcine Vogoséa od 11. maja
2026. godine navedeno je da je zahtjev podnesen sa nepotpunom dokumentacijom, zbog Cega
odobrenje za gradenje nije moglo biti izdato. Takoder, u izjavi predstavnika KJKP ,, Toplane
Sarajevo” za N1 od 27. juna 2026. godine ponovo je navedeno da dokumentacija jos uvijek nije
kompletirana.

S obzirom na navedene razlicite informacije, molim da dostavite odgovore na sljedeca pitanja:

1. Koja dokumentacija i koje saglasnosti trenutno nedostaju za kompletiranje zahtjeva za izdavanje
odobrenja za gradenje?

2. Kada je od strane nadleznog organa od investitora zatraZena dopuna dokumentacije?

3. Koje su trazene dopune do danas dostavijene, a koja dokumentacija jos uvijek nije dostavijena?
4. U kojoj se fazi se trenutno nalazi postupak izdavanja odobrenja za gradenje?

5. Koji su naredni koraci u postupku i koji su okvirni rokovi za njihovo provodenje?

6. Na osnovu trenutnog stanja postupka, kada se realno moze ocekivati izdavanje odobrenja za gradenje?
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Odgovor zastupnici:

Kantonalno javno komunalno preduzece ,,Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo. kao investitor i nosilac
aktivnosti u vezi sa izgradnjom nove toplane u Vogos¢i, putem zakonskog zastupnika i ovlaStenih
zaposlenika, pred nadleZnim organima uprave, javnim preduzeé¢ima, nosiocima javnih ovlastenja,
pravnim licima koja vr3e javna ovlaStenja i drugim nadleZnim institucijama poduzima pravne,
administrativne, tehnicke i druge radnje neposredno povezane sa ishodenjem odobrenja za gradenje
koje prethodi realizaciji izgradnje.

U vezi sa prethodno navedenim, u prilogu vam dostavljamo akt Uprave KJKP "Toplane-Sarajevo"
d.o.o0. Sarajevo broj: 03-02-01-4633/26 od 11.09.2026. godine sa odgovorom na postavljena pitanja.

Istovremeno sa aktivnostima investitora u vezi izdane urbanisticke saglasnosti i podnesenim
zahtjevom za izdavanje odobrenja za gradenje, Opéina Vogoséa se 03.02.2026. godine obratila
Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Inicijativom za izradu Izmjena i dopuna
Regulacionog plana "Ugljesi¢i" - "A" koja se odnosi na izgradnju kotlovnice i reciklaZznog dvorista.
Odgovorom na inicijativu, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosilac izrade
Izmjena i dopuna plana, Op¢ini Vogoséa je svojim aktom od 07.04.2026. godine dostavio smjernice
za pripremu Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP Ugljesi¢i" - "A" sa projektnim
zadacima za izradu geotehni¢ke podloge i detaljnog geotehnitkog izvjestaja, te troSkovnik sa
procjenom okvirnih rokova za pripremu i izradu Plana.

Opéinsko vijeée Vogosca je u skladu sa svojim nadleZnostima na sjednici odrzanoj 27.08.2026.
godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna
regulacionog plana ,,Ugljesi¢i“ - A faza - Izgradnja kotlovnice na parcelama oznafenim kao
k.8.1976 i k.¢.1977 k.o. Vogo3¢a. Odobrenje za gradenje, po zaprimljenom zahtjevu investitora,
Op¢ina Vogo3ca ée izdati po okoncanju aktivnosti nosioca izrade izmjena i dopuna regulacionog plana,
koja se, prema informacijama koje ima ovo ministarstvo, odvija mnogo brze od uobiéajenog vremena
potrebnog za provodenje ove procedure.

Na kraju, kao ilustraciju posveéenosti svih ucesnika u ovom projektu pokrenutom na inicijativu i uz
podrsku Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite
okolisa Kantona Sarajevo, istitemo da je 31.12.2027. godine o&ekivani datum zavrSetka izgradnje
nove kotlovnice i distributivne mreZe u Vogo3éi, odnosno 24 mjeseca od pocetka aktivnosti, $to je
viSe od dvostruko krace od uobidajenog roka od 54 do 60 mjeseci za izgradnju sli¢nih sloZenih
termoenergetskih objekata.

S postovanjem P a
! MINISTAR
Mladenwrdurevié
Dostaviti:
1. Naslovu,

2. Stru¢noj sluzbi Vlade Kantona Sarajevo - na znanje,
3.2 Koordinatoru izrade odgovora na zastupni¢ka pitanja / inicijative - na znanje,
4. Evidencija,

5. Arhiva.
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Pripremio: Gordan Cudié. stru¢ni savjetnik za komunalnu energetiku.

Kontrolisao: Adnan Begi¢, pomoénik ministra za komunalnu privredu i praéenje rada
kantonalnih javnih komunalnih preduzeca.
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X wwu.toplanesarajevo.bo

"% TOPLANE SARAJEVO
. . DISTRICT HEATING SYSTEM

KANTONALNO JAVNO HOMUNALNG PReEDUZECE ZA
PROIZVGDNJU | DISTRIBUCUU TOPLOTNE ENERGLIE d.o.0.

Broj; 03-02-01- ¥633 126
Sarajevo, 11.09.2026. godine

KANTON SARAJEVO

SKUPSTINA KANTONA SARAJEVO
ul. Reisa Dzemaludina Causeviéa br. 1
71000 SARAJEVO

VLADA KANTONA SARAJEVO
ul. Reisa DZzemaludina Causeviéa br. 1

71000 SARAJEVO
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Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,
prostornog uredenja, gradenja i zastite okolisa

ul. Reisa Dzemaludina Causeviéa br. 1
71000 SARAJEVO

Predmet: Odgovor na zastupniéka pitanja

Veza va$ akt broj: 01-04-31246-61/26 od 12.08.2026. godine

Yo ving

X262

Aktom broj i datum navedenim u Vezi, dostavili ste zastupniéko pitanje zastupnice Elze Gakovi¢

postavijeno u okviru 31. radne sjednice Skupétine Kantona Sarajevo, a koj

e se odnosi na zahtjev za

dostavu informacije o statusu postupka izdavanja odobrenja za gradenje nove toplane u Vogosci
kroz &est pitanja dajemo pojednaéne odgovore kako slijedi:
1. Podsje¢amo da je RjeSenje o urbanistickoj saglasnosti izdato 27.01.2025. godine pod brojm 05-
19-4001/25 (klauzula pravosnaZnosti od 14.02.2026. godine), kojim su propisani uslovi, na
osnovu kojeg se pristupilo pripremi i izradi neophodne dokumentacije za ispunjavanje uslova istih,
odnosno pripremi dokumentacije za kompletiranje zahtjeva za odobrenje za gradenje predatog
23.03.2026. godine. Uzimajuéi u obzir propisane uslove i kompleksnost za ispunjavanje obaveza
propisanih pojedinacnim materijalnim propisima prvenstveno su pribavijene saglasnosti svih
javnih komunalnih preduzeca, JP ,Elektroprivrede®, kao i Informacija o mogugnosti prikljuéenja
od KJKP ,Sarajevogas‘. Dalie, za obavezu izrade Elaborata o inZenjersko geolo$kim i

geotehnickim karakteristikama terena pristupilo se:
proceduri javnih nabavki kojom je odabran najpovoljniji ponuda¢ za izvodenje radova za

detaljna geolo$ka istrazivanja,

pribavijanju RjeSenja o urbanistickoj saglasnosti za izvodenje radova detaljnih geolodkih
istrazivanja broj 05-19-1627/26 od 06.05.2026. (klauzula pravosnaZnosti 29.05.2026.) sa

propisanim uslovima u okviru kojeg su: pribavljene saglasnosti svih javnih komunalnih

Kantonalno javno komunaino preduzece za proizvednju i distribuciju toplote T oplane-Sarajevo" d.0.0. Sarajevo
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preduzeéa i JP ,Elektroprivrede”, pokrenut postupak za pribavljanja RjeSenja o odobrenju za
izvodenje detaljnih geolodkih istrazivanja i isto je izdato RjeSenjem br. 07-04-14-4432-6/26 od
06.08.2026. godine nadleznog organa, odnosno Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a
&ime su se stekli uslovi za izvodenje radova geoloskog istraZivanja.

59

Shodno navedenom stekli su se uslovi za izvodenje radova i isti su zavr§eni na osnovu kojih je
izraden Elaborat o zavrenim istraZivanjima tla i stijena za gradnju objekata, koji je upucen na
reviziju oviastenoj firmi 31.08.2026. godine, nakon ¢ega je 08.09.2026. godine predat u
Ministarstvo priviede na saglasnost. Paraleino s navedenim aktivnostima KJKP ,Toplane-
Sarajevo" su u okviru svojih resursa izradili Glavni masinski i elektro projekat kotlovnice, dok je
arhitektonsko-gradevinski projekat u fazi dopune u skiadu sa nalazima iz Elaborata o geoloSkim
istrazivanjima.

Takoder, za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje, potrebno je :

u skladu sa Zakonom o vodama (,SluZbene novine Federacije BiH“ broj 70/06) i
podzakonskih propisa necphodno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost i vodnu
saglasnost, od nadleznih organa i to Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Agencije za
vodno podrucje rijeke Save. Za izradu neophodne dokumentacije za pribavljanje vodnih
akata bilo je potrebno pokrenuti proceduru javne nabavke za odabir ovlastenih firmi, nakon
koje se pokrenula izrada istih, a koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

U skladu sa Zakonom o zastiti okoli§a (,Sluzbene.novine Federacije BIH" broj 15/21) i
podzakonskih propisa potrebno je provesti proceduru za izradu prethodne procjene uticaja
na okoli§, izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoli$ za koju je nadlezno
Federalno ministarstvo okoli§a i turizma. Za izradu navedene dokumentacije je takode
provedena javna nabavka za izbor ovladtene firme, nakon koje se pokrenula izrada istih, a
koji se trenutno nalaze u fazi izrade.

Nakon zavr8enih svih naprijed navedenih postupaka i pribavljenih rieSenja steéi ¢e se uslovi za
Reviziju Glavnog masinskog, elektro i arhitektonsko-gradevinskog projekta izgradnje kotlovnice,
nakon éega ¢e biti neophodno pribaviti saglasnost na Glavni projekat o primjenjenim mjerama
zastite na radu, zastite od poZara, eksplozije i dimnjacarska saglasnost, te saglasnost KJKP
,Sarajevogas“ na navedenu projektnu dokumentaciju. Zavrsetkom svih navedenih postupaka
dokumentacija ée biti spremna za kompletiranje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje.

Takode, dodatno napominjemo da suKJKP ,Toplane-Sarajevo” 4.5.2026. godine predale zahtjev
za izdavanje urbanistitke saglasnosti za izgradnju nove i rekonstrukciju postojece distributivne
mreZe daljinskog grijanja Vogosée u duzini cca. 4,6 km.

Uvazavajuci sve navedeno u odgovoru na pitanje broj 1. KIKP ,Toplane-Sarajevo" suu stalnoj
komunikaciji sa Opéinom Vogoséa kao i resornim ministarstvom.

3. Odgovorom na pitanje broj 1. obuhvaéen je odgovor na pitanje broj 3.

4. Uzimajuéi u obzir sve navedene postupke date u odgovoru na pitanje broj 1., kao i vrijeme
potrebno za kompletiranje istih, u ovoj fazi nismo u mogucnosti dati precizan odgovor o zavrSetku
svih aktivnosti, odnosno Opéina Vogoscéa ¢e o ovom cijeniti kada KJKP ,Toplane-Sarajevo”
kompletiraju zahtjev.

5. Svi trenutni i naredni koraci po pojedinaénim postupcima su navedeni u odgovoru na pitanje broj
1., dok su rokovi za postupanja po istim propisani materijalnim propisima pojedinagno, uzimajuci
u obzir vremenski okvir potreban za postupke u okviru javnih nabavki koje su KJKP ,Toplane-
Sarajevo" morale provesti i provoditi kao preduslov za izradu navedenih dokumenata.
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Na osnovu trenutnog stanja postupaka, procjena KJKP ,Toplane-Sarajevo” za kompletiranje
zahtjeva za odobrenje za gradenje je kraj IV kvartala 2026. godine, dok procedura izdavanja

odobrenja za gradenje je u nadleznosti Opéine Vogosca.

S postovanjem,

an
Pripremila:
Fikret Osmanagié, Visi projektant Odjela masinstva ggereroe
A
Odobrio:

Siniga Jovanovié, lzvréni direktor tehni¢kih poslova

Dostaviti:

- Naslovu
- Web (u skladu sa Opétim uputstvom za koriStenjhe web stranice Preduzeéa)

- ala

Strana 3/3






Bocna B XepuerosHHa
®enepaunja Bocse 1 XeplerosHe
CKYIIIITHHA KAHTOHA
CAPAJEBO

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPSTINA KANTONA
SARAJEVO

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

Broj: 01-04-31246-61/26
Sarajevo, 12.08.2026. godine

-VLADA KANTONA SARAJEVO

-MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKT URE, PROSTORNOG
UREDENJA, GRADENJA I ZASTITE OKOLISA KANTONA SARAJEVO

-KJKP ,_,TOPLANE-SARAJEVO“
Ul Semira Fraste 22

PREDMET: Zastupnitko pitanje, dostavlja se —

Zastupnica Elza Gakovi¢ je u okviru 31. radne sjednice Skupstine Kantona Sarajevo, dana
07.08.2026. godine, u skladu sa ¢l. 211. i 214 Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo, postavila

zastupnitko pitanje koje vam u prilogu dostavljamo.

Zastupnica je pitanje dostavila u pisanoj formi, te vam isto dostavljamo u prilogu s molbom
da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo (.,Sluzbene novine Kantona
Sarajevo®, broj:41/12-Drugi novi prediséeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22,
17/22-Ispravka i 47/24) odgovor, u pisanom obliku, uputite predsjedavajuéem Skupstine Kantona

Sarajevo kako bi isti dostavili zastupnicima u Skup8tini.

Prilog: Zastupnitko pitanje

Pripremila: DZenita DZebo .
Kontrolisala: Amela Smailagi¢-CamdZi¢

CO:
- sekretar SKS
- sekretar Vlade

Adresa: Reisa D¥emaludina Caugeviéa 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax:+ 387 (0) 33 562-210
Web: http://skupstina.ks.gov.ba 11
E-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
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Samostalna zastupnica - Elza Gakovi¢
Sarajevo, 01.08.2026. godine

ZA:

Viada Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zastite
okoliSa

KJKP “Toplane Sarajevo”

U skladu sa &lanom 106. i 213. Poslovnika o Skupétine Kantona Sarajevo, dostavljam:

PITANJE
Zahtjev za dostavu informacija o statusu postupka izdavanja odobrenja za gradenje
nove toplane u Vogo$§c¢i.

OBRAZLOZENJE

U saopéenju Opéine Vogosca od 23. marta 2026. godine navedeno je da je KIKP
,Toplane Sarajevo” podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za gradenje sa

kompletnom potrebnom dokumentacijom.

Medutim, u odgovoru Sluzbe za urbanizam i prostorno planiranje Optine Vogosca od
11. maja 2026. godine navedeno je da je zahtjev podnesen sa nepotpunom
dokumentacijom, zbog &ega odobrenje za gradenje nije moglo biti izdato. Takoder, u
izjavi predstavnika KJKP ,Toplane Sarajevo za N1 od 27. juna 2026. godine ponovo je

navedeno da dokumentacija jo$ uvijek nije kompletirana.

S obzirom na navedene razligite informacije, molim da dostavite odgovore na sljedeca
pitanja:

1. Koja dokumentacija i koje saglasnosti trenutno nedostaju za kompletiranje zahtjeva

za izdavanje odobrenja za gradenje?
2. Kada je od strane nadleZnog organa od investitora zatraZena dopuna

dokumentacije?
3. Koje su trazene dopune do danas dostavliene, a koja dokumentacija jo§ uvijek nije

dostavijena?
4. U kojoj se fazi se trenutno nalazi postupak izdavanja odobrenja za gradenje?
5. Koji su naredni koraci u postupku i koji su okvirni rokovi za njihovo provodenje?

6. Na osnovu trenutnog stanja postupka, kada se realno moZe o&ekivati izdavanje
odobrenja za gradenje?



