



Broj: 05-07-11-58852/25
Sarajevo, 31.12.2025.godine

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 24. i 28. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22 i 50/24), a u skladu sa čl. 6. i 9. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15), po ovlaštenju ministra, sekretar organa Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/25), **d o n o s i:**

O D L U K U **o pokretanju postupka javne nabavke**

Član 1.

Predmet javne nabavke: **Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji plohe na površini od 37.000 m²**

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke: **528.823,00 KM bez PDV**

Član 3.

Podaci o budžetskoj poziciji sa koje se plaća nabavka: **Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo**

Član 4.

JRJN/Konto: 45222110-3 (Građevinski radovi na deponiji) / **Budžet Kantona Sarajevo**
Konto: **615400**, subanalitika: **YAU041**; Funkcija: **051F**; izvor: **60 kreditna sredstva**

Član 5.

Vrsta postupka javne nabavke: **Pregovarački postupak bez objave obavještenja**

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa Planom nabavki za 2025. godinu za nabavku nepredviđenih dodatnih radova na projektu **Izgradnje plohe na površini od 37.000 m²**, a po Ugovoru br.: 01-006/25 zaključenim dana 15.01.2025.godine i sklopljenim sa izvođačem „Harysco” d.o.o. Sarajevo, a po sprovedenom Otvorenom postupku, Ministarstvo je pokrenulo postupak javne nabavke za naprijed navedeno, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Nabavka se vrši u skladu sa članom 24. stav (a) Zakona o javnim nabavkama BiH i to *u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.* Na osnovu mišljenja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo gdje je stručni nadzor saglasan sa izmjenama projekta sa kojima je saglasan i revident projekta za dodatne nepredviđene radove na plohi od 37.000 m² na deponiji „Smiljevići”. Sredstva za ovu nabavku su planirana u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Komisija za nabavku radova će provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja. Shodno navedenom donesena je odluka kao u dispozitivu.

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
sekretar Ministarstva

Vildana Smajović

Dostaviti:

1. Predsjedniku Komisije;
2. Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove i javne nabavke;
3. Evidenciji;
4. Arhiva.